

# Point décommissionnement PIC

**JUIN 2023**

# Planning prévisionnel

				2023						
Produits	Hébergement	Actions	Remplacé par :	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
TESTLINK	Legacy : Bdx1	Migration réalisée par le société Henix > bon de commande en cours – Juin 2023 >> Offre Squash (SaaS)	Squash	MIGRATION						FIN MIGRATION
MANTIS	Legacy : Bdx1	Depuis avril 2023: plus de création de projets/utilisateurs Migration réalisée par le société Henix > bon de commande en cours – Juin 2023 >> par export Mantis vers Gitlab Issues	GitLab Issue	MIGRATION						FIN MIGRATION
JENKINS	Legacy : Bdx1 Cloud : Paris	Migration Jenkins vers ECO4 : fait (Pas d'impact utilisateur)	GitLab CI/CD							FIN JENKINS
NEXUS	Legacy : Bdx1 Cloud : Paris	Nexus a été migré sur ECO4 : Avril 2023 Accès uniquement en lecture	GitLab registries		Suppression LEGACY					Retrait Nexus ?
GIT/REDMINE	Paris	Depuis Mai 2023 : Lecture seule	GitLab Portail SPS pour les tickets							FIN REDMINE
SONARQUBE	Legacy : Bdx1 Cloud : Paris	ECO4 depuis Mai 2023 Retrait Legacy : été 2023	Sonarqube cloud Eco4		Suppression LEGACY					


# Migration Testlink-Mantis (Henix)

Unité	Produits	TestLink → Squash™	Mantis → GitLab Issues	Client	Référents Produits
PNM4	BDHI		X	DGPR	Christophe Bresciani
	Cairn		X	DGITM	Thibaut Voisin
	Erru		X	DGITM	Nicolas Marcon
	GeoMCE		X	CGDD	Luc Berthier
	Gistrid2	X	X	DGPR	Gilles Gressard
	Greco	X	X	DGITM	Jean-Christophe Chaussadas
	Gunenv	X	X	DGPR	Dominique Reboud
	Lune		X	DGPR	Lorette Archer
	Samhy		X	DGPR	Raphaël Bonzinho
	Siouh2		X	DGPR	Christophe Bresciani
	Tachoscan		X	DGITM	Lorette Archer
		3	11		

# Conduite migrations HENIX :

Notre démarche comporte plusieurs chantiers, permettant la conduite des migrations des deux outils en parallèle.

- Chantier A : Migration des outils
- Chantier B : Conduite du changement
- Chantier C : Mise en place de l'outillage



# Avez-vous des questions ?